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РЕАЛИЗАЦИЯ 
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО 

· Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений в образовательный процесс 5-7 классов в соответствии с требованиями ФГОС

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1.
	Организация изучения ФГОС основного общего образования педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
	Май – сентябрь 2017 г.

	2.
	Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС в 5-7 классах 
	Май 2017 г.

	3.
	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива основной школы и отвечающей за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса введения ФГОС в 5-7 классах 
	Сентябрь 
2017 г.

	4.
	Утверждение плана работы по введению ФГОС ООО в 5-7 классах 
	Сентябрь 
2017 г.



· Определение изменений и дополнений в образовательный процесс 
5-7 классов в соответствии с требованиями ФГОС

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки

	Организационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Приведение нормативной базы лицея в соответствие с требованиями ФГОС ООО 
	Сентябрь 
2017 г

	2.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО в 5-7 классах 
	Сентябрь 
2017 г.

	3.
	Определение оптимальной для реализации модели организации внеурочной деятельности обучающихся в 5-7 классах 
	Май – сентябрь 2017 г.

	4.
	Определение метапредметных навыков обучающихся 5-7 классов по итогам каждого полугодия 
	Декабрь
 2017 г., 
май 2018 г

	Информационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО в 5-7 классах на страницах сайта лицея. 
	Сентябрь 
2017 г.

	Кадровое обеспечение введение ФГОС

	1.
	Осуществление повышения квалификации учителей основной школы по внедрению ФГОС ООО 
	Поэтапно

	Материально – техническое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы лицея
	Постоянно



· Разработка сводной программы проектов изменений и дополнений в образовательный процесс 5-7 классов в соответствии с требованиями ФГОС

	№ п/п
	Проекты
	Сроки
	Ответственные 

	1.
	Разработка и утверждение рабочих предметных образовательных программ.
	Август
Сентябрь
2017 г.
	Заведующие  кафедр

	2.
	Утверждение учебного плана в 5-7 классах
	Август
2017 г.
	Заместители директора по УВР
Попова Л.А.,
Петрова С.В.



· План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 5-7 классах в 2017-2018 учебном году.

	№ п/п
	Мероприятие


	Примерные сроки

	Ответственные
	Ожидаемый результат
	Формы отчетных документов

	1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО

	1.
	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО в 5-7 классах 2017 г. 
	Сентябрь
	Заместители директора по УВР
Попова Л.А.,
Петрова С.В.
	Создание и определение функционала рабочей группы
	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО в 5-7 классах

	2.
	Разработка и утверждение Плана- графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО 
	Сентябрь
	Заместители директора по УВР
Попова Л.А.,
Петрова С.В.
	Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ООО в 5-7 классах
	Приказ,
план

	3.
	Организация курсовой подготовки педагогов на базе ИМЦ, АППО,  по проблеме введения ФГОС ООО 
	В течение года
	Заместитель директора по НМР
Кузьмина С.А.
	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ООО
	Приказ

	4.
	Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС ООО 
	В течение года
	Заместитель директора по НМР
Кузьмина С.А.
	Обеспечение научно- методического сопровождения внедрения ФГОС ООО 
в 5- 7 классах
	

	5.
	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности 
	Август 
2017 г.
	Заведующие кафедр
	Наличие программы
	Собрание работников

	2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ООО в 5-7 классах

	1.
	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в введении ФГОС ООО в 2017-2018 учебном году
	В течение года
	Заместитель директора по НМР
Кузьмина С.А.
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО
	Собеседование


	2.
	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС 

	В течение года
	Заместитель директора по УВР
Петрова С.В.

	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
	

	3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО

	1.
	Анализ соответствия материально- технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников лицея. 

	Август 
2017 г.
	Заместители директора по УВР
Попова Л.А.,
Петрова С.В.,
Методист Карнаухова Т.П.
	Приведение в соответствие материально- технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО
	Информация

	2.
	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 
	В течение  года
	Заместители директора по ШИС
Гуляев В.Е.
Заместитель директора по УВР
Петрова С.В.

	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте

	4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО в 5-7 классах

	1.
	Размещение на сайте лицея информации о введении ФГОС ООО в 5-7 классах 
	Сентябрь 2017 г.
	Заместители директора по ШИС
Гуляев В.Е.
Заместитель директора по УВР
Петрова С.В.

	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО в 5-7 классах
	Сайт 



· Контроль реализации запланированных изменений в образовательном процессе 5-7 классов.

	Объект контроля
	Субъект контроля
	Сроки контроля
	Методы сбора информации

	Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами
	Материально- технические ресурсы
	В течение года
	Изучение документации

	Приведение нормативной базы лицея в соответствие с требованиями ФГОС ООО
	Локальные акты
	Май 2018 г.
	Изучение документации

	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам один раз в полугодие 
	Обучающиеся
	В течение года
	Тестирование
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